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Инвестиционный проект можно понимать, как экономическое обоснование вложенных
инвестором средств, а в широком смысле как программу мероприятий для получения
прибыли. Поставленные перед инвестиционным проектом цели и задачи достигаются в
течение определённого периода времени.

Началом реализации инвестиционного проекта можно считать зарождение идеи, которое
влечёт за собой не только мысленное планирование, но и конкретные действия для
воплощения в жизнь. Также началом реализации инвестиционного проекта можно считать
вложение денежных средств или непосредственное выполнение работ.

Период времени, в течение которого происходит возникновение идеи, постановка целей и
задач, а также их реализация называется жизненным циклом проекта.

Укрупнённо жизненный цикл проекта представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Фазы и этапы жизненного цикла проекта

Фаза инвестиционного
проекта

Этапы, входящие в фазу

Предынвестиционная 1. формирование инвестиционного замысла (идеи);
2. исследование инвестиционных возможностей;
3. технико-экономическое обоснование проекта

Инвестиционная 1. покупка или аренда земельного участка;
2. подготовка контрактной документации;
3. подготовка проектной документации;
4. строительно-монтажные работы

Эксплуатационная 1. эксплуатация объекта;
2. мониторинг экономических показателей

Ликвидационная 1. закрытие проекта

 

«Предынвестиционная фаза проекта заключается в ознакомлении с объектом инвестиций,
инвестором и будущим владельцем объекта, по результатам которого выносится решение о
целесообразности инвестирования. На данном этапе реализации проекта осуществляется
формулировка инвестиционного замысла, затем находящего своё отражение во всём проекте»
[1].

Предынвестиционная фаза проекта начинается с формирования идеи и определения причини,
породивших эту идею. К причинам создания инвестиционного проекта можно отнести
снижение спроса, наличие избыточных ресурсов, желание предпринимателя развивать свой
бизнес и многое другое.

Инвестиционная фаза проекта заключается в создании объекта, проведении переговоров с
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подрядчиками, поставщиками и другими участниками, заключении и подписании контрактов,
а также другой документации.

Итогом инвестиционной фазы будет являться принятие решения о постановке продукции на
производство. Если опытная партия продукции не прошла контроль на соответствие заданным
требованиям, то её нельзя запустить в производство, а если продукция прошла контроль, то
наступает следующая фаза инвестиционного проекта – эксплуатация.

«Эксплуатационная фаза – это этап реализации инвестиционного проекта, на котором
компания получает различные эффекты от созданных активов, прежде всего денежные.
Обычно фиксируется с момента первых поступлений выручки» [2]. Именно в этой фазе
возникают краткосрочные и долгосрочные проблемы, которые требует принятия
определённых решений и следующих за этими решениями действий.

Ликвидационная фаза инвестиционного проекта не всегда наступает в тот момент, когда все
цели достигнуты, а задачи решены.  Бывают случаи, когда нужно преждевременно завершить
проект.

Так, например, если на предынвестиционной стадии неправильно были рассчитаны издержки,
то в фазе эксплуатации начнут появляться и накапливаться долги, с которыми достаточно
тяжело справиться. Можно снизить издержки, но иногда будет проще и дешевле завершить
проект преждевременно.

Таким образом, инвестиционный проект — это сложнейший механизм, который раскрывает
новые особенности и возможности на каждом этапе своего жизненного цикла.

Универсального подхода к разделению процесса реализации проекта на стадии не
существует, однако в большинстве случаев предполагается, что инвестиционный проект
проходит четыре стадии: предынвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную и
ликвидационную. Каждая из фаз проекта имеет огромную значимость, поэтому важно
продумывать всё до мельчайших деталей на всех этапах реализации и особенно вовремя
предынвестиционной фазы, когда закладывается фундамент будущего проекта.
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